



## Διαδικασία Δ.5: Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης

### 1. Σκοπός

Ο σκοπός της Διαδικασίας είναι ο χειρισμός των μεταβολών στοιχείων του έργου που προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης και προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησής της.

### 2. Πεδίο εφαρμογής

Η Διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση που κατά την υλοποίηση ενός έργου εντοπίζεται από το δικαιούχο ή την ΥΔ η αναγκαιότητα τροποποίησης των στοιχείων του έργου που προσδιορίζονται στην Απόφαση Ένταξης.

### 3. Θεσμικό πλαίσιο

- Νόμος 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019)/ ΜΕΡΟΣ ΙΗ:ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
- Η με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β' 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025».

### 4. Περιγραφή

#### 4.1 Διαπίστωση αναγκαιότητας τροποποίησης του έργου

Η διαπίστωση της ανάγκης τροποποίησης του έργου μπορεί να προκύψει:

- Από τον δικαιούχο, με την υποβολή σχετικού αιτήματος τροποποίησης απόφασης ένταξης του έργου στην ΥΔ [Έντυπο Δ5 Ε1]. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα σημεία τροποποίησης και να τεκμηριώνονται επαρκώς οι λόγοι τροποποίησης των στοιχείων του έργου. Το αίτημα υποβάλλεται στην ΥΔ ως συνημμένο με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Έργου [Έντυπο Δ1 Ε2]. Στο ΤΔΕ με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις επισυνάπτονται όλα τα απαραίτητα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.
- Από την ΥΔ, κατά τη Διαδικασία 4 «Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης έργων» στην περίπτωση που διαπιστώνονται αλλαγές στα στοιχεία του έργου, όπως αυτά αποτυπώνονται στην Απόφαση Ένταξης.

Η ανάγκη για την τροποποίηση του έργου μπορεί να τεκμηριώνεται κυρίως:

- Κατά την υλοποίηση του έργου, εφόσον διαπιστώνεται ότι η μεταβολή επιμέρους στοιχείων του δύναται να διευκολύνει την ολοκλήρωσή του και την επίτευξη των αποτελεσμάτων και στόχων του,
- Από εξωγενείς παράγοντες, όπως νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες επιφέρουν μεταβολές στη νομική προσωπικότητα του δικαιούχου του έργου, στον προϋπολογισμό του, κλπ (π.χ. αλλαγές στα Οργανογράμματα Υπουργείων που έχουν ως αποτέλεσμα τη συγχώνευση φορέων ή και την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, μεταβολές στο φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), αναθεώρηση (αύξηση) τιμών, κλπ),
- Μετά την ολοκλήρωση των υποέργων προπαρασκευαστικών ενεργειών του έργου, προκειμένου να προταθεί η εγγραφή στο ΠΔΕ του συνόλου του προϋπολογισμού του έργου (έργο σε στάδια όπου μετά την ολοκλήρωση του α' σταδίου τροποποιείται ο προϋπολογισμός του έργου και εγγράφεται ο π/υ του υποέργου που αφορά στο β' στάδιο).
- Από την ανάγκη τακτοποίησης των στοιχείων του έργου στο επίπεδο της πραγματικής υλοποίησης του (π.χ. προσαρμογή του προϋπολογισμού του έργου στο ύψος των νομικών δεσμεύσεων των υποέργων) ή στο επίπεδο του ΤΠΑ/ΠΠΑ στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του ΤΠΑ/ΠΠΑ.

## 4.2 Αλλαγές στοιχείων έργου

Η διαφοροποίηση των στοιχείων της Απόφασης Ένταξης δύναται να αφορά:

- στη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ημερομηνιών έναρξης και λήξης του έργου,
- στα στοιχεία του φυσικού αντικείμενου του έργου,
- στα στοιχεία της συνολικής δημόσιας δαπάνης του έργου,
- στον δικαιούχο του έργου,
- ή σε άλλα στοιχεία που κατά την κρίση της ΥΔ δύναται να μεταβληθούν.

## 4.3 Εξέταση αλλαγών στοιχείων Έργου

Στην περίπτωση που η τροποποίηση του έργου αποτελεί πρωτοβουλία του δικαιούχου, η ΥΔ εξετάζει το αίτημα τροποποίησης ως προς:

- τα στοιχεία του έργου που μεταβάλλονται,
- την αναγκαιότητα τροποποίησής τους,
- τα αποτελέσματα της τροποποίησης στην έγκαιρη υλοποίηση και ολοκλήρωση του έργου,
- τα αποτελέσματα της τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων του έργου αλλά και του Προγράμματος,
- το ότι δεν αλλοιώνονται τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης του έργου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης.

Η αποδοχή της τροποποίησης τεκμηριώνεται στην Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου [Έντυπο Δ5 Ε2], η οποία συμπληρώνεται στο ΠΣ ΕΠΑ.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Προτάσεις τροποποίησης που επιφέρουν ουσιώδεις μεταβολές στα στοιχεία του έργου θα προτείνεται να μη γίνονται αποδεκτές, εφόσον:

- μεταβάλλουν ουσιαστικά τη φύση και τους στόχους του έργου ή την εφαρμογή των όρων του, επιφέροντας αλλοιώσεις ή αρνητική επίδραση στους στόχους του άξονα προτεραιότητας και στην σκοπιμότητα του έργου ή και ακυρώνοντας ή διαφοροποιώντας το λειτουργικό αποτέλεσμα και τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου.
- αλλοιώνονται άμεσα ή έμμεσα οι κανόνες του ανταγωνισμού και ακυρώνονται τα προσδοκώμενα αποτελέσματα στο κοινωνικό σύνολο.

## 4.4 Έκδοση απόφασης τροποποίησης ή απόρριψης του αιτήματος τροποποίησης

Στην περίπτωση αποδοχής της τροποποίησης του έργου η ΥΔ οριστικοποιεί τη νέα έκδοση του Τεχνικού Δελτίου στο ΠΣ ΕΠΑ και ενημερώνει το αρμόδιο όργανο για την έκδοση τροποποιημένης Απόφασης Ένταξης [Έντυπο Δ5 Ε2], η οποία αποτελεί τροποποίηση της Αρχικής Απόφασης Ένταξης.

Η τροποποιημένη Απόφαση Ένταξης δημοσιεύεται με όμοιο τρόπο με την Απόφαση Ένταξης.

Οι τροποποιήσεις των στοιχείων του έργου που έχουν γίνει αποδεκτές αποτυπώνονται στην νέα έκδοση του Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Οι τροποποιήσεις στοιχείων των ενταγμένων έργων, σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν ή μεταβάλλουν τις υποχρεώσεις των δικαιούχων που ρητά αναφέρονται στην Απόφαση ένταξης και τους δεσμεύουν καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης των έργων, ανεξάρτητα από το πλήθος και το είδος των αλλαγών των στοιχείων των έργων που θα πραγματοποιηθούν.

Σε περίπτωση απόρριψης της τροποποίησης του έργου, η ΥΔ ενημερώνει τον δικαιούχο για τους λόγους απόρριψης. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να υλοποιήσει το έργο σύμφωνα με την αρχική Απόφαση Ένταξης.

## 5. Σχετικά έντυπα

Κωδικός	Περιγραφή
Δ5 Ε1	Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης Έργου
Δ5 Ε2	Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργου

Στη Διαδικασία αυτή, χρησιμοποιούνται και τα τυποποιημένα έντυπα της Διαδικασίας 1: «Ενεργοποίηση προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων»

Κωδικός	Περιγραφή
Δ1 Ε2	Τεχνικό Δελτίο Έργου

## 6. Διάγραμμα Ροής

Η παρούσα Διαδικασία αποτυπώνεται στο Διάγραμμα Ροής ΔΓ5.